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INTRODUCTION
L
edit document présente le cadre dans lequel le 
système de Suivi, évaluation et apprentissage (SEA) 
du projet de Renforcement des capacités pour les 
Systèmes d’innovation agricole (projet CDAIS en 
anglais) a été conçu, les objectifs qu’il a poursuivis et la 
manière dont il a été mis en œuvre.
Ce document décrit les concepts, les principes et les outils 
utilisés par les équipes du système de SEA dans chacun 
des huit pays pilotes. Les fiches qui ont été développées 
en parallèle pour guider les équipes nationales du projet 
CDAIS sur la façon d’appliquer et d’utiliser le système de 
SEA sont consultables à l’adresse suivante https://cdais.net/
publications
1. Contexte
1.1. Le projet CDAIS et le ‘Cadre commun’ 
pour le renforcement des capacités des systèmes 
d’innovation agricole
L’objectif général du projet CDAIS était de promouvoir 
des systèmes d’innovation agricole efficaces et durables 
qui satisfont les demandes des agriculteurs, des agro-
industriels et des consommateurs tout en faisant face 
aux défis environnementaux et socio-économiques. Son 
objectif spécifique était d’établir un partenariat mondial sur le 
renforcement des capacités dans les systèmes d’innovation 
agricole sur une base durable, avec des besoins évalués 
et des approches validées dans huit pays pilotes: l’Angola, 
le Bangladesh, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Guatemala, le 
Honduras, le Laos et le Rwanda.
Le projet CDAIS a été conjointement développé et mis 
en œuvre par Agrinatura-GEIE (Groupement européen 
d’intérêt économique) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il a été conçu pour 
soutenir la mise en œuvre du plan d’action de la Plateforme 
pour l’Agriculture Tropicale (TAP), une initiative du G20 pour 
l’amélioration de la cohérence mondiale du renforcement des 
capacités pour l’innovation agricole. Cette initiative découle 
d’un diagnostic antérieur notant que de nombreux pays 
n’exploitent pas entièrement leur potentiel d’innovation (TAP, 
2016). En tant que partenaires de la TAP et conformément à 
leurs visions, Agrinatura et la FAO collaborent à une approche 
logique du renforcement de systèmes d’innovation agricole, 
guidé par le cadre commun de la TAP sur le Renforcement 
des capacités pour les Systèmes d’innovation agricole (TAP, 
2016), désigné dans le présent document comme le «cadre 
commun». Le cadre commun a été évalué dans les huit pays 
pilotes entre 2015 et 2019.
L’hypothèse principale du cadre commun est que les 
capacités fonctionnelles des individus et des organisations 
doivent être renforcées pour leur permettre d’innover et, en 
même temps, de renforcer le système d’innovation agricole qui 
engendre à son tour un environnement favorable.
Le cadre commun est bâti selon trois perspectives théoriques 
dont il a été tenu compte pendant la mise en œuvre dans 
tous les pays.
• Une perspective systémique. Les systèmes 
d’innovation sont plus efficaces si ce qui affecte les 
relations entre les composants du système (c’est à dire 
les capacités fonctionnelles) est renforcé. Les capacités 
fonctionnelles identifiées dans le cadre commun, aussi 
mentionnées comme les ‘4+1 capacités’, sont la capacité 
à (i) manœuvrer dans un environnement complexe, (ii) 
collaborer, (iii) expérimenter et apprendre et (iv) s’engager 
dans des processus stratégiques et politiques, qui 
aboutissent ensemble (v) à la capacité à s’adapter et 
répondre afin de réaliser le potentiel d’innovation.
• Une perspective de gestion stratégique de 
partenariats d’innovation multi-acteurs. Elle implique 
une approche à deux niveaux du renforcement des 
capacités, au niveau des partenariats d’innovation et au 
niveau du système d’innovation agricole.
• Une perspective d’apprentissage. Les acteurs du 
système d’innovation agricole – tant les individus que 
les organisations – doivent passer par un processus 
Système d’innovation agricole
«Réseau d’acteurs, d’organisations et/ou d’individus, appuyés 
ensemble par des institutions et des politiques dans les secteurs 
agricoles et connexes, qui s’efforcent d’intégrer des produits, 
des processus et des formes d’organisation existants ou 
nouveaux dans l’activité sociale et économique.»
Capacité
«Capacité des individus, des organisations et de la société dans 
son ensemble à gérer leurs affaires avec succès.»
Renforcement des capacités
«Processus par lequel les individus, les organisations et la 
société dans son ensemble, renforcent, créent, adaptent et 
préservent les capacités dans le temps.»
Source: TAP (2016).
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d’apprentissage supervisé en cinq étapes pour renforcer 
leurs capacités pour innover:  s’engager, construire une 
vision commune, évaluer leurs besoins en renforcement 
de capacité, développer une stratégie de renforcement de 
capacité et la mettre en œuvre.
1.2. Pourquoi un système de Suivi, 
évaluation et apprentissage dans le projet CDAIS?
Basé sur un diagnostic des besoins nationaux pour développer 
ou renforcer les systèmes d’innovation agricole nationaux, 
le projet CDAIS a cherché à répondre à plusieurs questions. 
Celles-ci sont largement reliées au manque d’efficience, de 
réactivité et d’efficacité des systèmes d’innovation agricole, 
démontrés par l’insuffisance des innovations conduites par 
la demande, le manque de coordination entre les actions de 
renforcement des capacités, des actions de renforcement des 
capacités inadéquates et de trop nombreuses petites actions 
à faible portée et principalement centrées sur les capacités 
techniques individuelles.
Dans le cadre commun, des hypothèses sur les mécanismes 
de changement permettant le renforcement des capacités 
à innover ont été établies d’après l’étude d’un vaste corpus 
de littérature, combinant des concepts issus des approches 
systémiques, sur les systèmes d’innovation agricole, des 
approches globales sur le renforcement des capacités et des 
approches en gestion de l’innovation. En réalité, le projet CDAIS 
a donc mis en œuvre plusieurs pilotes en même temps pour 
tester plusieurs mécanismes de renforcement de capacité. Pour 
capturer la diversité des changements, des mécanismes de 
changement et des impacts générés par le projet CDAIS dans 
les différents pays pilotes, l’équipe de coordination a décidé de 
développer un système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
(SEA) dès le démarrage du projet.
Le système de SEA est tiré du principe que l’évaluation 
continue et l’apprentissage permettent une gestion adaptative 
de projets de transformation et, de là, aident à en améliorer 
la performance. Le suivi est utilisé comme une approche 
fondée sur des données factuelles pour détecter et soutenir 
des changements de connaissances, d’attitudes et de 
pratiques des partenaires du projet pour pouvoir réaliser des 
changements systémiques et des impacts importants.
Par ailleurs, pour évaluer la validité du cadre commun, une 
analyse comparative des pays était nécessaire pour confronter 
le cadre théorique à des données empiriques. Ces données 
ont été recueillies et collectées par le système de SEA pour 
bâtir ces comparaisons.
En résumé, le système de SEA a été conçu pour identifier la 
«différence» que le projet CDAIS va provoquer.
2. Objectifs et principes 
du système de SEA
Le système de SEA du projet CDAIS a suivi deux objectifs 
principaux: (i) soutenir la mise en œuvre du projet et (ii) fournir la 
preuve des changements que le projet provoque. Pour réaliser 
ces objectifs, il a été conçu d’après neuf principes clefs.
2.1. Soutenir la mise en œuvre du projet 
Le premier grand objectif du système de SEA était de 
fournir un processus d’évaluation et d’apprentissage continu 
pour aider les équipes nationales à adapter les actions 
de renforcement des capacités en réponse aux besoins 
spécifiques et pour obtenir ainsi des impacts plus importants.
Le projet CDAIS propose une nouvelle façon de «faire du 
développement». Il s’agit de former et soutenir les acteurs du 
système d’innovation agricole pour les rendre capables de 
s’organiser et de travailler plus efficacement d’eux-mêmes 
afin de faire aboutir leurs innovations plus rapidement. «Faire 
du développement» ainsi exige que les équipes de projet 
contribuent activement et explicitement aux dynamiques 
d’apprentissage dans le projet, par exemple en proposant 
des retours d’expérience et en participant aux réflexions 
menées dans les ateliers multi-acteurs ou aux revues 
après action. Ce mécanisme doit permettre d’informer et 
d’alimenter les processus décisionnels du projet à tous 
les niveaux (national et mondial). Toutefois, les équipes de 
projet des pays n’ont pas nécessairement les compétences 
pour le faire – ou ne l’envisagent pas comme une partie de 
leur travail quotidien et ne peuvent pas, par conséquent, 
disposer de temps pour cela. Un système de SEA est 
donc particulièrement important pour aider à structurer ce 
type de processus et induire des boucles de rétroaction 
CONTEXTE 
Un partenariat de niche d’innovation est un 
réseau dans lequel plusieurs acteurs interagissent 
afin de résoudre des problèmes spécifiques et ainsi 
renforcent leur capacité collective à innover. C’est 
un lieu d’apprentissage et d’expérimentation et de 
transformation à un niveau micro.
Au minimum, c’est un réseau d’individus et d’organisations qui 
contribuent aux mêmes buts d’innovation. Même s’ils n’ont 
pas tous les mêmes intérêts ni le même niveau d’engagement, 
ils ont réellement des objectifs communs et interagissent. Au 
mieux c’est une communauté d’individus et d’organisations qui 
partagent un langage, une vision et une stratégie en commun, 
qui savent comment collaborer et s’engagent mutuellement pour 
réaliser l’innovation.
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méthodologies pour: (i) évaluer les changements des 
capacités fonctionnelles et leurs effets sur le système 
d’innovation agricole; (ii) soutenir l’adaptation et l’affinement 
des stratégies de renforcement des capacités pour obtenir 
des impacts plus importants et; (iii) stimuler l’apprentissage 
continu en utilisant des approches participatives de suivi et 
d’évaluation.
Le tableau 1 liste les bénéfices du système de SEA pour les 
acteurs, les maîtres d’œuvre et les partenaires du projet.
rapides nécessaires pour appuyer la gestion adaptative qui 
sous-tend le projet CDAIS. En conséquence, le système de 
SEA du projet CDAIS a été conçu et développé comme un 
processus interne au projet qui encourage une culture de 
l’apprentissage à tous les niveaux – les équipes de projet 
comme les partenaires limitrophes. En retour, ce processus 
a aidé les équipes de projet et les partenaires limitrophes 
à collectivement identifier les actions de renforcement des 
capacités qui pourraient être les plus efficaces.
Pour cela, le système de SEA propose des outils et des 
Acteurs du projet Bénéfices du SEA
Partenaires directs et partenaires 
limitrophes du projet CDAIS 
(individus, organisations)
Le SEA aide les partenaires bénéficiaires du projet CDAIS à répondre aux questions 
suivantes (entre autres):
• Ce qu’ils font contribue-t-il aux changements à long terme que l’organisation/ le 
partenariat de niche d’innovation tente d’obtenir?
• Leurs activités d’innovation sont-elles sur la bonne voie?
• Les activités de leurs partenaires sont-elles sur la bonne voie?
• Leurs activités correspondent-elles bien à une innovation orientée par la demande?
• Observent-ils des changements ou résultats anticipés grâce au projet CDAIS?
• Reste-t-il des défis à traiter? Si oui, quels sont-ils?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien, qu’est-ce qui ne va pas et pourquoi? 
Qu’est-ce qui pourrait être fait différemment?
Organisations de mise en œuvre 
du projet CDAIS
Le SEA aide les organisations de mise en œuvre du projet CDAIS à répondre aux 
questions suivantes (entre autres):
• Leurs activités sont-elles sur la bonne voie?
• Leurs activités atteignent-elles les communautés cibles?
• Les communautés observent-elles des changements ou résultats anticipés grâce 
au projet?
• Reste-t-il des défis à traiter? Si oui, quels sont-ils?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien, qu’est-ce qui ne va pas et pourquoi? 
Qu’est-ce qui pourrait être fait différemment?
Partenaires bailleurs de fonds 
du projet CDAIS
e SEA apporte un éclairage sur (i) les leçons apprises pendant le projet et les 
conditions de sa transposabilité et (ii) les autres actions possibles pour renforcer des 
capacités à innover, non prévues par le projet CDAIS.
2.2. Fournir la preuve des changements
Le deuxième objectif était de fournir des outils analytiques et 
des méthodes pour mesurer et comparer la performance et 
la pertinence du cadre commun appliqué dans huit pays aux 
contextes différents.
L’hypothèse centrale du projet CDAIS est que le 
renforcement des capacités fonctionnelles est essentiel 
pour que le système d’innovation agricole soit plus efficace 
et réactif, de façon à permettre plus d’innovations dédiées 
aux petits agriculteurs, rendant l’agriculture plus productive 
et durable. D’autres capacités pourraient être nécessaires, 
selon les individus et les organisations impliqués, leurs 
Tableau 1. Bénéfices du système de Suivi, évaluation et apprentissage (SEA) pour les acteurs du projet
activités et leurs buts. Les types de capacités nécessaires 
pourraient aussi dépendre de la nature du processus 
d’innovation (incrémental ou radical) et du type d’innovations 
(innovation technologique, innovation de service ou 
innovation organisationnelle).
Le système de SEA cherche à apporter des données 
factuelles – et un éclairage plus précis – du rôle de levier 
des cinq capacités fonctionnelles pré-identifiées, mais 
aussi d’autres capacités émergentes selon les différents 
cas et contextes. Des preuves documentées fourniront aux 
partenaires et aux bailleurs de fonds des retours solides sur 
les effets du projet et les leçons apprises.
OBJECTIFS ET PRINCIPES DU SYSTÈME DE SEA
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2.3. Principes clefs de la conception du système de SEA
Le système de SEA a été développé, mis en œuvre et adapté 
tout au long du projet CDAIS (2015-2019). Il a été conçu 
pour traquer, suivre et évaluer des résultats de manière 
participative. Ce qui a permis, d’une part, l’apprentissage et 
le renforcement des capacités des partenaires de projet et, 
d’autre part, l’apprentissage et l’adaptation de la stratégie de 
mise en œuvre par les maîtres d’œuvre du projet.
Les principes clefs de la conception du système de SEA 
étaient les suivants:
1. Concernant les participants
• Adopter une approche participative pour identifier et 
évaluer les effets du projet et ainsi renforcer l’appropriation 
du processus d’évaluation.
• Travailler avec tous les acteurs clefs des partenariats de 
niche d’innovation et du système d’innovation agricole 
pour établir un dialogue lors du développement et de 
l’utilisation du SEA.
• Reconnaître que différents acteurs peuvent avoir des 
compréhensions différentes du «renforcement des 
capacités» et des objectifs du SEA.
2. Concernant le processus
• Utiliser des approches rétroactives itératives,  
continuelles, réflexives pour déterminer ce qui arrive  
Pour cela, le système de SEA fournit des outils et des 
méthodologies pour assurer: (i) un processus de collecte 
de données standardisées et minimales et; (ii) des analyses 
dans le processus de renforcement des capacités et 
pourquoi cela arrive.
3. Concernant les données
• Centrer l’approche de SEA sur la capture des 
changements observables pendant le projet, des 
contributions aux réalisations. Certains outils pourraient 
être proposés aux partenaires nationaux pour réaliser 
ultérieurement une évaluation des impacts.
• Combiner les méthodes pour produire des données 
tant quantitatives que qualitatives; ce qui permettra une 
compréhension plus complète ainsi que la comparabilité 
des partenariats de niche d’innovation et des pays.
• Assurer la comparabilité des données clefs entre les pays 
– l’utilisation des outils, de l’approche et des résultats du 
système de SEA aidera à structurer la comparaison entre 
les partenariats de niche d’innovation et entre les pays.
• Assurer la crédibilité et la fiabilité des données pour toutes 
les parties (le partenariat de niche d’innovation et les 
acteurs nationaux, les donateurs, les partenaires de la TAP).
4. Concernant le temps et les coûts
• Tout en adoptant cette approche d’accompagnement 
itérative et continue, il faut s’assurer que le système de 
SEA reste relativement peu coûteux et qu’il n’est pas trop 
chronophage tant pour ceux qui collectent les données 
que pour ceux qui y répondent.
OBJECTIFS ET PRINCIPES DU SYSTÈME DE SEA
standardisées et un rapport sur la contribution du projet 
CDAIS au renforcement des capacités et à la progression 
des innovations appuyées.
Tableau 2. Composantes et objets du système de Suivi, évaluation et apprentissage (SEA) du projet CDAIS  
Composant du SEA Objet
Traque et Suivi • La «traque» fait référence à un processus périodique d’identification des changements de 
capacités des acteurs pour innover grâce à des marqueurs de progrès
• Elle soutient le processus de suivi: le suivi se réfère au suivi des objectifs, des activités 
et des capacités des acteurs pour réaliser leur projet d’innovation et à l’analyse de 
l’information pour guider la conception d’actions de renforcement de capacité, en tenant 
compte des contraintes de ressources du projet.
Évaluation interne • «L’évaluation interne» fait référence à l’évaluation et à l’analyse des besoins en capacité, 
des contributions du projet CDAIS au renforcement des capacités et aux impacts 
possibles au niveau du SIA
• Elle est conduite au début et à la fin de la mise en œuvre du projet par les équipes pays 
• Les évaluations des capacités faites au début du projet servent de référence et sont 
comparées aux évaluations des capacités finales à la fin du projet
Apprentissage • «L’apprentissage» est le processus par lequel l’information générée par la traque, le suivi 
et l’évaluation alimente la réflexion et l’amélioration délibérée et continue du processus de 
renforcement de capacités des partenaires du projet. Il doit permettre ainsi au projet de 
générer des impacts plus importants.
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• La dimension organisationnelle se réfère au 
renforcement des capacités des organisations impliquées 
dans les activités des partenariats de niche d’innovation, 
soit comme fournisseurs de services support à l’innovation 
ou comme promoteurs du projet d’innovation.
• La dimension systémique se réfère aux capacités 
d’un réseau d’acteurs engagés dans des actions 
conjointes pour renforcer le système d’innovation 
agricole en rapprochant ses quatre éléments: les 
institutions de recherche et d’enseignement; les 
institutions intermédiaires comme le conseil agricole et 
les fournisseurs de service support à l’innovation; les 
institutions d’affaire et les entreprises; et l’environnement 
favorable (politique et institutions).
Les processus et les actions à suivre et à évaluer à chaque 
niveau sont présentés dans le tableau 3.
3. Le cadre du SEA
3.1. Le SEA aux deux niveaux et aux trois dimensions 
des interventions 
• Le système de SEA traque les changements à deux 
niveaux (celui des partenariats de niche d’innovation 
et celui du système d’innovation agricole national) et 
dans trois dimensions: individuelle, organisationnelle et 
systémique.
• La dimension individuelle se réfère au renforcement 
des capacités des individus comme les facilitateurs 
nationaux d’innovation (FNI), les acteurs des partenariats 
de niche d’innovation, les décideurs ou les employés des 
organisations impliqués dans un processus d’innovation 
d’une manière ou d’une autre.
Tableau 3. Processus et événements évalués dans le système de SEA
Niveau Processus à suivre et à évaluer Interventions connexes  






• Amélioration du contexte institutionnel 
et politique pour les partenariats de 
niche d’innovation, par:
- Le renforcement des capacités des 
Facilitateurs nationaux de l’innovation
- L’émergence et/ou le renforcement 
de fournisseurs de service de soutien 
à l’innovation
- Le renforcement ou l’amélioration 
de politiques promouvant l’innovation 
agricole
• Formation et mentorat des facilitateurs 
nationaux de l’innovation 
• Marché aux innovations
• Dialogue politique
• Établissement d’une plateforme 
nationale d’innovation 
• Activités de renforcement des 
capacités pour les fournisseurs de 




• Le renforcement des capacités des 
acteurs du partenariat de niche 
d’innovation
• La contribution des capacités 
fonctionnelles à faire avancer 
l’innovation
• Activités de renforcement des 
capacités pour les partenariats 
de niche d’innovation et leurs 
organisations membres appropriées
LE CADRE DU SEA
CDAIS Suivi, évaluation et apprentissage 9
Les processus de collecte de données (entretiens, groupes 
thématiques, questionnaires, etc.) devraient en partie être 
construits pour identifier l’information particulière que chaque 
groupe d’acteurs est en mesure de donner et permettront 
ainsi de réfuter ou d’affiner les théories sur «comment et pour 
qui le projet fonctionne».
3.2.3. Théorie du changement et chemin d’impact ex-
ante du projet CDAIS 
La théorie du changement du projet CDAIS a été développée 
dès le début du projet et affinée à mi-parcours. Les principales 
hypothèses sont expliquées dans le Cadre Commun, soit 
:  le renforcement des 4+1 capacités fonctionnelles dans les 
trois dimensions (individuelle, organisationnelle et systémique) 
par une intervention à deux niveaux (aux niveaux des niches 
d’innovation et du système national) doit aider à renforcer les 
systèmes d’innovation agricole et les rendre plus efficaces 
dans une diversité de contexte.
Un schéma du chemin d’impact ex-ante cartographie les 
activités, les résultats et les effets et impacts attendus qui 
pourraient être produits durant le projet (voir la Figure 1).
Tandis que les ressources et les résultats sont habituellement 
assez faciles à identifier, il est plus difficile de déterminer 
la nature des effets et des impacts, leur place réelle et leur 
rôle dans la chemin d’impact ainsi que la contribution des 
actions de renforcement des capacités à leur émergence. 
Les effets concernent principalement le renforcement 
des capacités aux niveaux individuel, organisationnel et 
systémique. Ce sont les changements nécessaires (qui 
permettent aux acteurs de contribuer à et d’amplifier un 
processus d’innovation) qui permettront finalement de réels 
impacts. Dans certains cas, ces changements peuvent 
arriver vite et être observables pendant la durée de mise en 
œuvre du projet. Dans d’autres cas, cela pourrait prendre 
plus longtemps, selon les opportunités que les acteurs 
auront de mettre en œuvre de nouvelles activités. Quant à 
évaluer les impacts, cela a été considéré comme impossible 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Des impacts 
n’apparaitront qu’ultérieurement.
3.2. Le SEA au niveau du système d’innovation 
agricole: identification du chemin d’impact
3.2.1. Questions clefs d’évaluation 
• En tenant compte de la façon dont il a été conçu et mis 
en œuvre, comment le projet CDAIS a-t-il contribué à 
améliorer l’efficacité du système d’innovation agricole dans 
chacun des pays?
• Est-ce que l’approche de RC des SIA était appropriée 
compte tenu des usagers ciblés? Autrement dit, a-t-elle 
répondu aux priorités et politiques des groupes cibles, 
des bénéficiaires et des partenaires de développement? 
A-t-elle réellement engagé les populations cibles et promu 
l’apprentissage continu? Quels facteurs influencent la 
durabilité et la duplication de l’approche de RC des SIA au 
niveau mondial?
3.2.2. Évaluation réaliste
En appliquant le Cadre commun dans huit contextes 
différents, le projet CDAIS a testé une théorie sur les 
facteurs possibles de changement à l’échelle d’un système 
d’innovation agricole. Il a été donc supposé que, dans 
différents contextes, les changements seraient atteints 
par différents mécanismes, si bien que le projet ne peut 
pas simplement être reproduit d’un contexte à un autre et 
obtenir automatiquement les mêmes effets. Cependant, la 
compréhension théorique de «ce qui fonctionne, pour qui, 
dans quels contextes et comment» est-elle transférable.
Une approche réaliste de l’évaluation présente des 
implications particulières pour la conception de l’évaluation 
et les rôles des participants. Ainsi, plutôt que de comparer 
en termes de changements les participants ayant entrepris 
un projet avec un groupe témoin (comme cela se fait dans 
un modèle contrôlé ou quasi-expérimental aléatoire), une 
évaluation réaliste compare des configurations de «contexte-
mécanisme-effet» créées par le projet. Elle peut demander, 
par exemple, si un projet fonctionne plus ou moins bien, et/
ou par différents mécanismes, dans différents endroits (et 
s’il en est ainsi comment et pourquoi); ou pour différents 
groupes de population (hommes et femmes, ou groupes de 
statut socio-économique différent).
De plus, les divers acteurs ayant une information différente 
auront une compréhension différente de la manière dont le 
projet est supposé fonctionner et le mettront donc en œuvre 
différemment.
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    Des innovations contribuant à rendre l’agriculture plus productive et durable et améliorant 
les moyens d’existence des petits agriculteurs
Figure 1. Chemin d’impact ex-ante du projet CDAIS
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Ressources
Les ressources sont les ressources utilisées par les 
organismes de mise en œuvre: ressources humaines (Points 
focaux Agrinatura [AFP], gestionnaire pays du projet [GPP], 
Facilitateurs nationaux de l’innovation [FNI], Coordonnateurs 
nationaux de Projet [CNP], des institutions nationales 
appropriées, personnel de terrain, experts du renforcement 
des capacités ou sous-traitants), connaissances, 
compétences, matériel et ressources financières.
Résultats
Les résultats sont les résultats immédiats des ressources 
du projet: les processus, les biens et les services que le 
personnel du projet CDAIS produit. Il s’agit par exemple 
des formations des Facilitateurs nationaux de l’innovation, 
des ateliers de démarrage, des évaluations des besoins, 
des dialogues politiques, des activités de renforcement 
des capacités, des formations en salle, des manuels de 
formation et des rapports scientifiques et d’évaluation ou 
encore des documents de stratégie (plans de renforcement 
des capacités). Ces résultats immédiats sont directement 
contrôlés par l’agence de mise en œuvre du projet. Ils 
incluent toutes les activités de facilitation, de renforcement 
des capacités et le mentorat avec les niches d’innovation et 
les acteurs de système d’innovation agricole. Ils n’incluent 
pas ce que le groupes d’acteurs et individus font (ou ne font 
pas) avec les nouvelles connaissances, compétences ou 
attitudes acquises à l’issue de toutes ces activités.
Effets primaires
Les effets primaires sont les changements observables du 
comportement, de l’attitude, des pratiques et/ou de la mentalité 
«des bénéficiaires» directs du projet.
Les effets sont le fruit de l’appropriation et de l’utilisation des 
résultats par cette première sphère de bénéficiaires de projet 
(FNI, acteurs des niches, organisations nationales, plateformes 
d’innovation nationale et partenaires du projet CDAIS).
Ainsi, un projet peut seulement influencer les effets; ils ne 
sont pas sous le contrôle de l’agence de mise en œuvre.
• Au niveau des partenariats de niche d’innovation, 
les effets correspondent aux actions communes, c’est-à-
dire les activités qui sont décidées de façon collaborative, 
conçues (avec l’appui des FNI) et mises en œuvre par les 
acteurs du partenariat en vue d’accroître l’efficacité et 
la capacité collective à innover. Ces actions communes 
peuvent concerner deux domaines de gestion, interne et 
externe, respectivement:
 - La gestion du processus d’innovation lui-même, au 
niveau du partenariat de niche d’innovation (nouveaux 
outils de pilotage, nouvelle stratégie, etc.).
 - La gestion des partenariats, des enjeux de négociation 
ou de plaidoyer pour résoudre des défis techniques, 
organisationnels ou financiers avec des acteurs 
externes à la niche d’innovation (décideurs, donateurs, 
industries, fournisseurs d’intrant, banques, etc.).
• Au niveau des organisations, les effets correspondent 
à de nouvelles initiatives pour mieux accompagner 
les acteurs des partenariats des niches d’innovation: 
nouvelles stratégies, nouvelle vision, nouveaux services 
de soutien ou opportunités de financement.
• Au niveau des individus, les effets correspondent aux 
changements de comportement, de connaissances ou 
d’activités des acteurs des partenariats. Par exemple, 
il peut s’agir des acteurs de la plateforme d’innovation 
nationale ou les décideurs, politiques à l’issue des ateliers 
ou des événements nationaux (marché aux innovations) et 
des tables rondes politiques.
Effets étendus
Les effets étendus sont des changements du 
fonctionnement du système d’innovation agricole – comme 
le fait qu’il devienne plus efficace, efficient, réactif et/ou 
durable. Ils sont engendrés par les capacités individuelles et 
organisationnelles à innover et correspondent à la capacité 
globale à innover au niveau national.
Ils peuvent être révélés par la mise à l’échelle de processus 
d’accompagnement de l’innovation, permettant aux niches 
d’innovation de contribuer au développement agricole. 
Ils impliquent aussi que des changements deviennent 
observables au niveau des processus d’innovation eux-
mêmes: les processus d’innovation sont façonnés, 
accélérés et/ou modifiés délibérément.
Les effets étendus augmentent ou rapprochent dans le 
temps la probabilité d’impacts.
Le projet CDAIS a considéré que les effets étendus rendent 
le renforcement du système d’innovation agricole irréversible, 
par contraste avec les effets primaires qui ne peuvent 
produire aucun effet étendu en l’absence d’incitations.
Impacts
Les impacts se réfèrent aux changements à long terme et 
durables des moyens de subsistance des agriculteurs, de 
l’état de l’environnement et des conditions des pauvres 
ruraux, résultant de la propagation ou de l’adoption des 
innovations.
En raison de l’horizon à long terme et du grand nombre 
de facteurs contextuels d’influence qui s’accumulent 
dans le temps, les actions de renforcement des capacités 
fonctionnelles ne peuvent seulement que contribuer 
(partiellement et indirectement) à ces résultats persistants 
dans la société ou dans l’environnement.
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Tous les résultats, tous les effets et tous les impacts dans la 
théorie du changement ne seront pas pertinents dans tous 
les pays. Ainsi, les chemins exacts du changement varieront 
aussi par pays selon les différents besoins en capacité, les 
ressources et les contextes. Une action de renforcement des 
capacités peut mener à des résultats très différents selon les 
différents partenariats, selon les organisations et selon les 
systèmes d’innovation. De même, des résultats, des effets 
et des impacts non représentés dans le chemin d’impact 
ex-ante peuvent survenir. Seuls les changements les plus 
communément prévisibles peuvent être décrits avant le début 
des actions. Le chemin d’impact ex-ante indique les conditions 
préalables les plus importantes pour réaliser les buts du 
projet. Les perceptions des acteurs sont particulièrement 
importantes pour le processus de SEA, particulièrement pour 
identifier les mécanismes possibles de changement, selon leur 
perspective, en tant que partenaires limitrophes du projet.
Il existe aussi différentes options de chemins de changement 
– vers le renforcement des capacités fonctionnelles et le 
renforcement du système d’innovation agricole – selon le 
contexte national, la position et l’influence du projet et d’autres 
situations ou interventions de renforcement des capacités 
pour l’innovation agricole qui peuvent être mis en œuvre 
en parallèle aux activités propres du projet. Dans des pays 
où les concepts de systèmes d’innovation agricole et de 
renforcement des capacités pour des systèmes d’innovation 
agricole sont relativement nouveaux, il s’agira probablement 
de sensibiliser et de former aux approches de RC des SIA. 
Dans des systèmes d’innovation plus anciens ou dans des 
pays dotés d’une politique d’innovation agricole plus forte ou 
plus définie, les possibilités sont plus grandes pour s’engager 
rapidement dans un travail plus collaboratif afin de provoquer 
le changement systémique.
3.2.4.Les acteurs du changement  
et le seuil d’irréversibilité
Les différents types d’acteurs dans un projet de renforcement 
des capacités sont distingués par leur niveau d’implication: 
acteurs de la sphère directe du projet, partenaires limitrophes 
et bénéficiaires.
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Les partenaires limitrophes «sont ces individus, 
groupes et organisations avec lesquels le programme 
a des contacts directs et sur lesquels le programme 
peut s’attendre à exercer une influence.» Ces 
acteurs sont appelés des partenaires limitrophes 
car, bien que le programme travaille avec eux pour 
effectuer le changement, il ne les contrôle pas. Le 
pouvoir d’influencer le développement repose sur les 
partenaires. Le programme se situe à la frontière de leur 
monde. Le programme essaye de faciliter le processus 
en fournissant de nouvelles ressources, des idées ou 
des opportunités sur une certaine période de temps. Ce 
qu’on appelle un partenaire limitrophe peut inclure de 
multiples individus, groupes ou organisations si le même 
changement est recherché auprès de tous ces acteurs.
Les acteurs de la sphère directe du projet sont 
ceux appartenant à un partenaire limitrophe et qui 
travaillent directement pour le projet; c’est le cas, par 
exemple, des membres d’un partenariat de niche 
d’innovation.
Les bénéficiaires sont la gamme plus large des 
acteurs et des communautés qui, au sein ou à l’extérieur 
de la sphère du projet, bénéficient des progrès réalisés 
par les acteurs directs et les partenaires limitrophes 
et, dans le cas du renforcement des capacités pour 
les systèmes d’innovation agricole, profiteront des 
innovations.
Source: IDRC (2001).
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Les effets peuvent s’avérer réversibles si les partenaires 
limitrophes (individus ou organisations) n’ont pas d’incitation 
– ou de conditions générales favorables dans leur 
environnement – pour utiliser leurs capacités fonctionnelles. 
Dans les premiers stades d’un projet, l’équipe de projet joue 
ce rôle incitatif qui est censé décroître au fur et à mesure 
que le système d’innovation agricole se renforce (fournissant 
ainsi des conditions favorables). Les actions de renforcement 
des capacités mises en œuvre par le projet devraient viser 
à créer les conditions pour apprendre et agir d’une façon 
transformative, comme innover de façon collective répondre 
aux besoins des agriculteurs et garantir des impacts.
Ressources  Résultats  Effets primaires  Effets étendus Impacts
SPHÈRE DIRECTE DU PROJET PARTENAIRES LIMITROPHES BÉNÉFICIAIRES

















Figure 2. Les acteurs du changement et le seuil d’irréversibilité du projet CDAIS
Toutefois, la théorie du changement suppose que l’influence 
du projet diminuera alors qu’un nombre croissant d’acteurs 
du système d’innovation agricole – incluant ceux aux niveaux 
institutionnel et politique – s’approprieront et prendront le 
contrôle de l’approche de RC des SIA elle-même. Nous 
supposons qu’à un certain point (qui peut varier d’un pays à 
l’autre) un seuil d’irréversibilité devrait être atteint, assurant la 
réalisation de l’innovation en contribuant au renforcement du 
système d’innovation agricole dans son ensemble.
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3.3.3. Marqueurs de progrès
Les marqueurs de progrès décrivent les changements 
graduels ou les jalons d’un partenaire limitrophe alors qu’il 
progresse de sa situation actuelle jusqu’à la réalisation 
du projet d’innovation, ou l’amélioration de sa situation, 
des toutes premières étapes jusqu’à des changements 
transformatifs profonds.
L’identification de marqueurs de progrès réalistes et 
observables est essentielle pour le succès de la cartographie 
des effets. Les marqueurs de progrès sont le cadre pour 
observer les changements des actions des partenaires 
limitrophes, des interactions, des rapports, des procédures 
ou des politiques dans le temps et peuvent mesurer la 
direction de ces changements par rapport à l’intention 
initialement décidée collectivement.
Dans le système de SEA, les marqueurs de progrès aident à 
révéler des mécanismes de changements au fur et à mesure 
que les capacités se développent au sein du partenariat (voir 
Tableau 4). Ils sont utilisés par différents groupes d’acteurs 
de différentes façons:
• Par les Facilitateurs nationaux de l’innovation pour 
perfectionner leur approche d’accompagnement selon les 
résultats obtenus à l’issue des cycles d’apprentissage à t1 
et t2 (voir 4.1 les phases et les temps clefs du SEA)
• Par les acteurs du partenariat de niche d’innovation et 
d’autres bénéficiaires directs servant de jalons de leur 
projet d’innovation
• Par l’équipe-pays du projet comme un outil pour évaluer 
les effets à la fin du projet
• Par l’équipe de coordination du projet comme un outil 
pour élaborer une analyse transversale des effets du projet 
dans les huit pays.
3.3. Le SEA au niveau du partenariat 
de niche d’innovation: accompagner et évaluer 
le processus de renforcement des capacités
3.3.1. Questions d’évaluation clefs
• Comment le processus d’accompagnement des 
partenariats de niche d’innovation contribue-t-il à renforcer 
les capacités fonctionnelles des acteurs du partenariat 
(individus et organisations)?
• Comment les capacités fonctionnelles des acteurs du 
partenariat de niche d’innovation contribuent-elles à 
accélérer ou réaliser les processus d’innovation?
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Le processus d’accompagnement – l’accompagnement 
de partenariats de niche d’innovation vise à soutenir le travail 
collaboratif pour réaliser l’innovation. Dans le projet CDAIS 
l’accompagnement visait à renforcer les capacités fonctionnelles 
et faire aboutir l’innovation.
3.3.2. Cartographie participative des effets 
La technique de cartographie des effets est utilisée pour 
capturer la compréhension et les attentes des différents 
groupes de personnes d’un partenariat de niche d’innovation: 
les partenaires directs, les partenaires limitrophes et les 
bénéficiaires potentiels. La cartographie des effets aide 
les facilitateurs de l’innovation à connaître l’influence ou le 
progrès du changement au sein des partenaires directs 
dans le partenariat de niche d’innovation. Elle les aide donc 
à penser systématiquement et pratiquement à ce qu’ils font 
et à gérer de façon flexible des variations dans les stratégies 
permettant d’atteindre les effets souhaités.
La cartographie des effets prend sa source dans l’idée 
que le développement survient suite à des interactions 
complexes entre différents acteurs, forces et tendances. 
Comme il est difficile d’attribuer directement des impacts sur 
le développement à des interventions, la cartographie des 
effets se concentre sur les contributions des interventions 
aux effets relevant du développement. C’est ainsi qu’elle 
se concentre sur les personnes. La cartographie des 
effets réoriente les objectifs du développement passant de 
«changements d’état» à «changements de comportement, 
de relations, d’activités ou d’actions» au sein des partenariats 
de niche d’innovation. Des marqueurs de progrès sont 
utilisés comme indicateurs de ces changements. Ils sont 
les énoncés des changements comportementaux généraux 
souhaités par les partenaires limitrophes à l’issue des 
activités de renforcement des capacités. Ils sont identifiés 
d’une façon participative au début du projet et sont 
régulièrement évalués et affinés tout au long du processus 
d’accompagnement des acteurs du partenariat de la niche 
d’innovation.
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Ce qu’on s’attend à voir:
• Un leader des organisations  
de développement est identifié 
et reconnaît les défis à surmonter
• Le leader a les compétences 
requises pour conduire l’agenda 
des actions à mener
• Le leader soutient le développement 
collaboratif d’une feuille  
de route stratégique pour diffuser  
la technologie
Ce qu’on souhaiterait voir:
• La recherche publique désire mettre 
en œuvre un projet collaboratif 
de recherche et développement 
intégrant des artisans locaux pour 
co-développer les technologies de 
goutte-à-goutte
Ce qu’on aimerait voir, dans l’idéal:
• Le Ministère de l’agriculture consent 
à donner la priorité au développement 
du secteur privé dans la diffusion 
de la technologie de goutte-à-goutte
• Le Ministère de l’agriculture consent à 
intégrer la technologie dans 
son système de conseil agricole 
LE CADRE DU SEA
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3.3.4. Intégrer le système de SEA et les cycles 
d’apprentissage expérientiel 
Au niveau des partenariats de niche d’innovation, le système 
de SEA est incorporé dans les cycles d’apprentissage 
des acteurs du partenariat et des facilitateurs de 
l’innovation. L’apprentissage est le processus par lequel 
les connaissances sont créées par transformation de 
l’expérience, avec un cycle d’apprentissage expérientiel en 
quatre étapes.
1. L’expérience concrète – une nouvelle expérience ou une 
situation est rencontrée, ou une expérience existante est 
réinterprétée.
LA PHASE D’OBSERVATION - SUIVI - APPRENTISSAGE
Planifier
• Ajuster le plan
d’accompagnement
• Sélectionner les actions
de renforcement des capacités
• Planifier les actions 
de renforcement des capacités
selon les activités des niches
Agir
•  Les acteurs du partenariat
de niche collaborent
•  Les acteurs du partenariat
de niche sont encadrés par
un facilitateur de l’innovation
Réfléchir
•  Mesurer les accomplissements 
concernant le processus 
d’innovation
•  Évaluer les marqueurs
     de progrès
Affiner
• Pourquoi cela s’est-il produit ?
• Quelles sont les besoins actuels
en capacité
• Comment répondreà ces besoins?
(Activités possibles de RC)
• Définir les nouveaux marqueurs
de progrès
Figure 3. SEA intégré dans les cycles d’apprentissage au niveau du partenariat de niche d’innovation
2. L’observation réflexive de la nouvelle expérience – toute 
incohérence entre l’expérience et la compréhension est 
particulièrement importante.
3. La conceptualisation abstraite – la réflexion provoque une 
nouvelle idée, ou la modification d’un concept abstrait 
existant que la personne a appris par l’expérience.
4. L’expérimentation active – l’apprenant applique l’idée  
ou les idées au monde autour de lui pour observer  
ce qui arrive.
Les données de SEA sont utilisées comme informations pour 
les cycles d’apprentissage.
LE CADRE DU SEA
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Phase Trois (t3): après l’achèvement d’activités 
de renforcement de capacités 
• Aux deux niveaux, les résultats sont évalués et une 
analyse est effectuée à l’échelle du pays, ainsi qu’une 
analyse transversale entre les pays.
• Le SEA fournit des outils et des méthodologies pour 
collecter et compiler des résultats finaux aux deux niveaux 
et les combiner dans des chemins d’impact ex-post.
Définir des points de référence est nécessaire pour mesurer 
les changements réalisés par le projet dans les huit pays. 
Pour cela, quatre temps clés ont été proposés permettant de 
coordonner les temporalités de mise en œuvre du projet au 
travers des huit pays:
• Le temps t0 se situe juste avant que les activités de 
renforcement des capacités ne soient lancées
• Le temps t1 correspond à la fin du premier cycle 
d’apprentissage, soit environ 5-6 mois après le début des 
activités de renforcement des capacités
• Le temps t2 correspond à la fin du second cycle 
d’apprentissage, soit environ 5-6 mois après t1 
• Le temps t3 correspond à la fin des activités de 
renforcement des capacités.
La synchronisation du SEA et des activités de renforcement 
des capacités durant les trois phases sont indiquées dans la 
Figure 4.
 
4. Temps clefs et outils du SEA
4.1. Les phases et les temps clefs du SEA
Au niveau national, une approche en trois phases a été 
adoptée pour mettre en œuvre le système de SEA.
Phase Un (t0): avant le début des activités 
de renforcement de capacités
• Au niveau du partenariat: les besoins en capacité sont 
évalués, les projets d’innovation identifiés et expliqués, 
un plan d’accompagnement est conçu pour renforcer les 
capacités des acteurs afin de faire aboutir leur innovation.
• Au niveau du système d’innovation agricole national: 
des organisations clefs sont identifiées, les facilitateurs 
de l’innovation sont recrutés et les politiques existantes 
favorables de l’innovation et agricoles sont examinées.
• Le SEA fournit des outils pour former un référentiel, des chemins 
d’impact ex-ante et formuler des marqueurs de progrès.
Phase Deux (t1, t2): pendant les activités 
de renforcement de capacités
• Au niveau des partenariats de niche d’innovation: les activités 
de renforcement des capacités sont mises en œuvre.
• Au niveau du système d’innovation agricole national:  
des concertations sur les politiques sont mises en œuvre. 
• Le SEA fournit des outils pour observer et suivre 
les changements en cours dans les trois dimensions 
(individuelle, organisationnelle, systémique).
TEMPS CLEFS ET OUTILS DU SEA
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AVANT APRÈSACTIVITÉS DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
















SIA: système d’innovation agricole, RC: renforcement des capacités.
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4.2. Les outils du SEA au niveau du système d’innovation agricole
Tableau 5: Le minimum des outils communs pour le SEA au niveau du système d’innovation agricole dans les huit pays pilotes










Étude exploratoire Une étude basée sur des entretiens avec des 
informateurs clefs est utilisée pour cartographier les 
acteurs du système d'innovation agricole, identifier les 
agendas politiques de l'innovation et évaluer les forces et 
les faiblesses du système d'innovation agricole
L’atelier de validation 
national a présenté les 
résultats de l’évaluation 
des besoins en capacité 
aux acteurs du système 
d’innovation agricole et a 
conjointement validé des 
actions de renforcements des 





Le radar du FNI est un outil d'auto-évaluation pour les 
Facilitateurs nationaux de l’innovation (FNI), concentré 











Les récits du changement sont un outil pour 
communiquer le progrès et la valeur du projet CDAIS 
d'une façon accessible. Les récits ont été régulièrement 
collectés et rédigés par les équipes nationales
Les réunions du comité 
technique de projet
L’équipe-pays se réunit 
régulièrement pour adapter 
la stratégie de mise en œuvre 
sur la base des réactions des 
participants et des besoins 




Le journal des événements est un système en ligne qui 
capture (i) l’information sur l'organisation d'événements 
(quand, quoi, pourquoi, comment) et (ii) l'évaluation et 











Les FNI ont évalué leur progrès dans les compétences 
clefs pour la facilitation du processus d'innovation
L’atelier d’évaluation 
finale et le forum national 
du projet CDAIS ont validé 
le chemin d’impact ex-post 
et ont conçu une stratégie 
de sortie du projet CDAIS 
en utilisant des résultats du 




Une étude basée sur des entretiens avec des 
informateurs clefs, utilisés pour évaluer les changements 
du contexte institutionnel et politique qui permet 
l'innovation dans le pays
Chemin d’impact 
ex-post
Dessine les relations causales entre des ressources, les 
résultats, les effets et l'impact potentiel, documentant 
ainsi comment le changement s’est produit dans le 
système d'innovation agricole par l'action à tous les 
niveaux (individus, partenariats de niche d'innovation 
et organisations et les activités de dialogue sur les 
politiques)
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4.3. Outils du SEA au niveau du partenariat de niche d’innovation 
Tableau 6. Le minimum des outils communs pour le SEA au niveau des partenariats de niches d’innovation pour les huit pays pilotes












La chronologie est une méthode de réflexion commune sur un 
processus de réseau. Elle permet aux participants de partager des 
perceptions sur ce qui se passe. Elle découvre l'histoire du réseau, 
ses moments forts et les étapes suivantes
Ateliers d’évaluation 
des besoins en capacité 
et cartographie 
des effets
Avec l’aide du facilitateur, 
traduction de la théorie 
du changement en actions
Conception d’un plan 
d’accompagnement, 
y compris la vision, 
les besoins en capacité, les 
stratégies de renforcement 




L'analyse de réseau examine qui forme le réseau d'acteurs de 
l'innovation et la nature des interactions entre eux (fourniture de 
services, d'information et de connaissances, financement, etc.) et si 




et outil de 
notation
C'est une évaluation individuelle des capacités fonctionnelles et 
techniques du groupe d’acteurs qui forme le partenariat de niche 
d'innovation. Un outil de notation et un diagramme circulaire 
















de progrès et 
affinement
Évaluer si les marqueurs de progrès ont été atteints, dépassés, ou 
s'il y a eu un biais par rapport aux marqueurs de progrès initiaux 
qui avaient été identifiés
Ateliers de Réflexion 
et affinement (R&A) 
D’après le suivi 
des effets, relire le plan 
d’accompagnement 
et l’adapter si nécessaireChronologie 
enrichie 
de l’innovation 
Collecter les récits de petites victoires, des situations 
d'apprentissage et des échecs avec les acteurs du partenariat, les 
organisations et d'autres acteurs incluant des bénéficiaires directs 
Aider les acteurs à choisir les récits qui ont conduit aux 
changements les plus significatifs du processus d'innovation et de 
leurs capacités à innover 
Les reporter sur la ligne de temps de la chronologie tracée pendant 












Évaluer les progrès faits pour chaque capacité fonctionnelle au 
cours du projet, d’après les perceptions individuelles
Atelier d’évaluation
D’après l’évaluation des 
progrès faits, identifier avec 
les acteurs du partenariat 
de niche d’innovation 
comment ils peuvent 
continuer à progresser 





Évaluer les acteurs actuels dans le réseau: qui en est parti 
et qui l’a rejoint? 
Évaluer la nature des rapports entre les acteurs (interpersonnel, 
sous l'influence des intérêts du marché ou des intérêts 
organisationnels) 




Le diagramme de contribution lie les productions du projet avec 
des changements dans des capacités et des résultats connexes. Il 
cherche à décrire et pondérer la contribution des productions 
au changement
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l’utilité du système de SEA pour permettre l’analyse requise a 
aussi augmenté.
Cependant, l’apprentissage s’est révélé laborieux et fut 
souvent remis en question par les équipes elles-mêmes. 
Les facilitateurs y voyaient un fardeau et un contrôle 
supplémentaires. Ainsi, des outils de gestion administrative 
(comme le plan d’accompagnement) ont été présentés 
aux acteurs du partenariat et utilisés directement pour la 
collecte des données, rajoutant davantage de complexité à la 
complexité.
Dans un premier temps, les marqueurs de progrès ont 
provoqué beaucoup de confusion, puisqu’ils ne font pas 
partie des procédures standardisées du Suivi & évaluation 
(S&E). Les acteurs avaient du mal à différencier les marqueurs 
de progrès des indicateurs; leur faisant se demander 
pourquoi le projet CDAIS n’avait pas simplement utilisé des 
indicateurs. Le virage majeur dans l’adoption des outils et 
des concepts de SEA par les équipes fut le premier atelier 
de Réflexion et affinement (R&A), organisé après le premier 
cycle d’apprentissage: là, les outils de SEA (le plan d’ 
accompagnement, les marqueurs de progrès, la chronologie 
enrichie de l’innovation, les chemins d’impact, les rapports 
analytiques) ont commencé à faire sens parce qu’ils ont 
permis aux équipes de faire une pause dans le processus de 
renforcement des capacités, prendre du recul pour l’analyser 
et, ensemble avec d’autres acteurs, mesurer conjointement 
le progrès fait et prendre des décisions informées 
pour les étapes suivantes. Ayant achevé ce processus 
d’apprentissage, les experts désormais compétents en 
matière de SEA sont devenus des atouts pour leur pays.
5.3. Défis dans la collecte, l’analyse et l’utilisation 
de l’information
5.3.1. Tendre vers des données plus cohérentes 
et de meilleure qualité 
Comme les équipes ne percevraient pas immédiatement la 
pertinence et l’utilité des outils de SEA et qu’ils manquaient 
de pratique dans leur utilisation, l’utilisation initiale de ces 
outils a été irrégulière et les données collectées n’étaient pas 
aussi précises qu’elles auraient pu l’être.
Le soutien aux équipes pays et l’analyse commune portée 
par l’équipe de SEA auprès de la coordination du projet 
ont graduellement aidé à affiner la collecte et l’analyse des 
données. Une boucle de réactions s’est alors créée entre 
les équipes de pays: plus elles exécutaient l’analyse basée 
sur le SEA et utilisaient le SEA comme un outil de gestion – 
grâce auquel elles pouvaient non seulement présenter leurs 
résultats mais aussi ajuster leur performance – plus elles ont 
perçu son utilité et sa pertinence et plus elles ont collecté et 
fourni des données de qualité. De substantiels progrès ont 
5. Le SEA en pratique
5.1. Coordination du système de SEA
Le projet a mis en place des équipes de SEA aux niveaux 
des équipes pays et au niveau de l’équipe de coordination 
du projet. L’équipe de SEA auprès de la coordination 
a aidé à prendre des décisions informées, valider les 
données factuelles de progrès et renforcer les objectifs 
et l’approche globale du projet. Elle a aussi fourni des 
appuis méthodologiques, des guides, du soutien et de 
l’accompagnement des équipes nationales de SEA.
Les équipes nationales de SEA étaient en grande partie 
incorporées aux équipes - pays et ont travaillé en étroite 
collaboration avec l’équipe des facilitateurs de l’innovation 
(c.a.d. les équipes d’accompagnement) responsables de 
concevoir et mettre en œuvre les activités de renforcement 
des capacités. La collaboration a été favorisée en créant des 
espaces de réflexion et de partage avant et après les cycles 
d’interventions pour le renforcement des capacités.
Les équipes nationales du SEA ont apporté aussi directement 
leur aide aux équipes d’accompagnement pour préparer 
les ateliers, documenter les processus de renforcement de 
capacité et soutenir les facilitateurs de l’innovation par un 
suivi sur place et la collecte des réflexions des participants. 
De plus, elles ont fourni les rapports analytiques qui ont aidé 
l’équipe de pays à analyser plus avant les activités du projet 
et à interagir avec les divers acteurs. Dans plusieurs pays, les 
facilitateurs de l’innovation ont aussi pris part aux activités de 
SEA en participant à la saisie et l’analyse des activités et des 
actions et des réactions des participants.
5.2. Perceptions de la valeur et du bénéfice
D’une part, le système de SEA est un outil interne de 
coordination et de gestion, d’autre part c’est un mécanisme 
de rétroaction pour ceux qui ont conçu le Cadre commun 
de la TAP et les bailleurs de fond du projet CDAIS. Les deux 
dimensions ont été rapidement mises en pratique, mais 
n’ont pas été immédiatement considérées comme telles 
par les équipes nationales, qui se trouvaient face à des 
acteurs à la recherche de soutien pour leurs activités servant 
leurs propres buts. Il s’est donc produit un détournement 
progressif en termes de perception de valeur, buts et qualité 
du système de SEA des équipes nationales par rapport 
à l’équipe de coordination globale, dû à l’inégalité de 
l’apprentissage, la connaissance et la maîtrise des concepts. 
Puis, progressivement, le SEA a commencé à prendre 
tout son sens quand les activités ont été mises en œuvre, 
contrôlées et évaluées, les outils proposés et les concepts 
vraiment appliqués. La capacité à mesurer les effets du projet 
a augmenté en même temps que les activités fournissaient 
davantage de «résultats» à évaluer et analyser. En parallèle, 
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5.3.2. Assurer la participation des bonnes personnes
Il est à noter que lorsque les points focaux Agrinatura étaient 
postés de manière permanente dans les pays, le processus 
d’apprentissage était plus rapide puisque le soutien était 
apporté régulièrement aussi bien pour expliquer les concepts 
que pour indiquer comment et où les appliquer concrètement. 
Cependant, dans chaque pays, un point focal du SEA au 
niveau du terrain a été embauché et formé pour conduire le 
processus entier.
En outre, dans toutes les circonstances, le SEA a été à juste 
titre perçu comme un outil pour soutenir la mise en œuvre 
du projet CDAIS. Sa pleine adoption demande que l’équipe-
pays du projet et le point focal Agrinatura (AFP) adoptent et 
promeuvent son utilisation. Avec un soutien rapproché sur 
le terrain, il est devenu clair que le SEA est un outil commun 
qui peut et doit être utilisé par tous les membres de l’équipe, 
particulièrement pendant les ateliers de renforcement 
de capacité. Tous les membres de l’équipe avaient alors 
l’opportunité d’essayer d’utiliser des outils de SEA qui se sont 
révélés utiles dans la préparation des ateliers de R&A et à 
d’autres moments de l’analyse.
été faits dans les six derniers mois d’activité en raison de la 
conjonction des facteurs suivants:
• Un ou plusieurs cycles d’apprentissage avait déjà été mis 
en œuvre ;
• Le processus pour des ateliers R&A avait été détaillé et les 
ateliers avaient été organisés dans tous les pays ;
• Les guides pratiques avaient été développés et validés, 
les concepts expliqués et l’appui sur le terrain avait été 
apporté à tous les pays
• Le besoin de présenter des résultats est devenu plus 
urgent alors que le projet approchait de son terme.
Toutes les équipes ont montré un intérêt grandissant à la 
compréhension et à la mesure de l’impact qu’ils avaient 
produit au fur et à mesure du cumul des données engendrées 
par les activités et qu’un laps de temps suffisant s’était écoulé 
pour permettre l’analyse de rétrospective et la mesure de 
leurs propres progrès dans la livraison du projet.
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Ce document présente le cadre dans lequel le système de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage (SEA) du projet de Renforcement des capacités 
pour les Systèmes d’innovation agricole (projet CDAIS) a été développé, 
avec un financement de l’Union européenne.
Il a été conçu par un groupe de travail mené par le CIRAD (Aurélie Toillier, 
Point focal Agrinatura pour le Burkina Faso), en étroite collaboration avec la FAO 
(Christian Grovermann et Manuela Bucciarelli), l’iCRA (Renaud Guillonnet, 
Hanneke Vermeulen, Myra Wopereis-Pura) et les équipes nationales du SEA, 
particulièrement les Points focaux du SEA Lampheuy Kaensombath (Laos), 
Elias Zerfu (Éthiopie), Aristide Sempore (Burkina Faso), Rozana Wahab (Bangladesh), 
Oliveira Paulo (Angola), Jair Escobar (Guatemala), Roduel Rodriguez (Honduras) 
et Straton Habumigisha (Rwanda).
Les concepts et les approches ont été progressivement évalués et affinés 
par toutes les équipes nationales du SEA avant leur consolidation aux sessions  
de formation au SEA et aux ateliers mondiaux.
L’utilisation et l’adaptation du système de SEA ont été facilitées par le Point focal 
Agrinatura de chaque pays: Claire Coote (NRI), Point focal Agrinatura pour 
le Bangladesh; Patrick d’Aquino (CIRAD), Point focal Agrinatura pour le Laos; 
Stefano Del Debbio (AICS), Point focal Agrinatura pour le Honduras; 
Hans Dobson (NRI), Point focal Agrinatura pour le Rwanda; Nury Furlán (AICS), 
Point focal Agrinatura pour le Guatemala; Madalena Teles (ISA), Point focal 
Agrinatura pour l’Angola; Aurélie Toillier (CIRAD), Point focal Agrinatura pour 
le Burkina Faso et Hanneke Vermeulen (iCRA), Point focal Agrinatura pour l’Éthiopie.
Cette page témoigne de notre gratitude aux personnes et aux institutions qui ont mené à bien ce travail 
expérimental et/ou ont contribué aux essais et aux améliorations des différentes méthodologies.
REMERCIEMENTS
CDAIS Suivi, évaluation et apprentissage 23
PARTENARIAT MONDIALSOUTIEN FINANCIER
Le présent projet 










PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE
Angola
• Centre International de Recherche Agronomique  
pour le Développement (CIRAD)
• Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche  
Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
• Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
• Centre International de Recherche Agronomique  
pour le Développement (CIRAD)
• National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
• Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich
• Ministry of Agriculture and Animal Resources (MinAgri)
• iCRA
• Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) 
• Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich
• Bangladesh Agricultural Research Council (BARC)
• Instituto Superior de Agronomia (ISA), Universidade de Lisboa 
• Instituto de Investigação Agronómica (IIA)
COLOPHON
Cette publication a été produite sous le contrat de publication Agrinatura et FAO (FAO
Réf.: AGDR/2-19/28 sous licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Cette page est dédiée aux personnes et 
aux organisations qui furent les principaux concepteurs du travail et aux auteurs de cette publication.
Auteurs
Aurélie Toillier (CIRAD/Agrinatura), Renaud Guillonnet (iCRA/Agrinatura), Manuela Bucciarelli (FAO), 
Hanneke Vermeulen (iCRA/Agrinatura), Myra Wopereis-Pura (iCRA/Agrinatura)
Révision








Le présent projet 
a été éalaboré avec 
l’aide financière 
de l’Union européenne
